
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ورشةل النشرة الفنية

ادارة المشاريع القائمة على البيانات ونماذج 

 العمل الهجينة

 ات( ساع10، )يوم( 2)

 م22/04/2026يبدأ بتاريخ 

 زووم-الكتروني
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 :ورشةالبطاقة معلومات 
 

 ات( ساع6، )يوم ( 2) : مـدة التـدريـب

 زووم-الكتروني : مكان الانعقاد

  م04/2026/ 23-22 : تـاريـخ الانعقاد

 يحدد قبل أسبوع من بدء التدريب  : توقيت التدريب 

 : شهــادة التدريب
، نسبة الحضور )الجهود( المشتركة مجموعة الجهودشهادة صادرة من 

 ( %90لاتقل عن )

 اللغــة العـربيـة مع بعض المصطلحات الفنية باللغة الإنجليزية : لغـة التـدريـب
 

 إسلوب العصف الذهني. − : أسـالـيب التـدريـب

 إسلوب السيناريوهات والحلول. −

 تقديم الحلول والممارسات.إسلوب  −

 .في العمل أسلوب تبادل الأفكار والتجارب −
 

 

الفئة 

 المستهدفة
 .مديرو المشاريع − :

 .المهنيون في مجالات الإدارة والتخطيط الاستراتيجي −

 .أعضاء فرق التطوير والعمليات −

 .المستشارون والمدربون في إدارة الأعمال −

 
 

 :مقدمة عامة
 

في عصر يتسم بالتغير السريع والتحول الرقمي المتسارع، أصبحت إدارة المشاريع أكثر من 

د تنظيم للمهام والموارد؛ فهي تعتمد بشكل متزايد على البيانات لاتخاذ قرارات دقيقة مجر

واستراتيجية. تهدف هذه الورشة إلى استكشاف كيفية توظيف البيانات بشكل فعال في 

إدارة المشاريع، وكيفية الاستفادة من نماذج العمل الهجينة التي تجمع بين الأساليب 

 .يق أقصى قدر من الكفاءة والابتكارالتقليدية والمرنة لتحق

ستركز الورشة على تقديم أطر عملية وأدوات تحليلية لدعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، 

بالإضافة إلى توضيح كيفية تصميم نماذج عمل مرنة تتكيف مع متطلبات المشاريع 

المعتمد على  المختلفة وتضمن تحقيق النتائج المرجوة. من خلال الدمج بين التحليل

البيانات والممارسات الهجينة، سيتمكن المشاركون من تطوير استراتيجيات إدارة 

مشاريع أكثر فاعلية ومرونة، مع تحسين القدرة على مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف 

 .بنجاح
 

 :ةالتدريبي ورشةملخص ال
 

يانات وتبني نماذج تركز هذه الورشة على تطوير مهارات إدارة المشاريع باستخدام الب

العمل الهجينة التي تجمع بين الأساليب التقليدية والمرنة. من خلال هذه الورشة، 

سيتمكن المشاركون من فهم كيفية استخدام البيانات لدعم اتخاذ القرارات، تحسين 

 .الأداء، ومراقبة تقدم المشاريع بشكل فعّال
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يذ نماذج عمل هجينة، تساعد تتناول الورشة أيضاً أفضل الممارسات لتصميم وتنف

المؤسسات على التكيف مع التغيرات المستمرة والتحديات المختلفة، مع الحفاظ على 

الجودة والالتزام بالمواعيد النهائية. كما توفر الورشة أدوات عملية وتقنيات حديثة لتخطيط 

بكفاءة المشاريع، قياس الأداء، وتحليل المخاطر، بما يضمن تحقيق أهداف المشاريع 

في النهاية، تهدف الورشة إلى تمكين المشاركين من الجمع بين التحليل  .ومرونة أكبر

 .القائم على البيانات والمرونة التشغيلية لتقديم نتائج مشاريع متميزة ومستدامة
 

 الجدارات المستهدفـة:
 جدارة تخطيط وإدارة المشاريع بكفاءة.  

 مشاريعر وتكييف منهجيات إدارة الجدارة اختيا. 

 اقع المشاريع وتحليل مستوى النضججدارة تشخيص و. 

 جدارة تحليل بيانات المشاريع وربط مؤشرات الأداء باتخاذ القرارات.  

 جدارة قيادة فرق المشاريع في بيئات العمل الهجينة وتعزيز التعاون. 

 ستدامةجدارة قياس أداء المشاريع وأثرها على الكفاءة التشغيلية، وتحقيق القيمة، والا. 

 :لورشةأهـــداف ا

أمور، مبينة بالتفاصيل كما تمكين المشاركين من عدة الى  ةالتدريبي ورشةهدف الت

 هي أدناه:
 

  مفهوم إدارة المشاريع الهجينة والتعرّف على خصائصها ومراحلها ودورها في تحسين نجاح

 المشاريع وتعزيز المرونة المؤسسية.

  دوافع تبني نماذج إدارة المشاريع الهجينة والتعرّف على العوامل التنظيمية والتقنية والسوقية

 .التي تستدعي الدمج بين المنهجيات التقليدية والمرنة

  تحليل واقع إدارة المشاريع باستخدام منهجيات منظمة لتقييم مستوى النضج، تشخيص

 .التحديات، وتحديد فجوات الأداء في المشاريع

  ربط إدارة المشاريع الهجينة بالاستراتيجية المؤسسية ومواءمة المشاريع مع الرؤية والأهداف

 الاستراتيجية لضمان تحقيق قيمة قابلة للقياس.

  منهجيات وأطر إدارة المشاريع الهجينة والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في اختيار

 وتكييف المنهجية الأنسب حسب طبيعة المشروع.

  مهارات تخطيط وتنفيذ المشاريع في بيئات هجينة وترجمة المنهجيات إلى خطط عمل عملية

 لإدارة النطاق، الوقت، التكلفة، والجودة بكفاءة.

  استخدام البيانات ومؤشرات الأداء لمتابعة تقدم المشاريع، دعم اتخاذ القرار، واتخاذ الإجراءات

 التصحيحية في الوقت المناسب.

 ارة المخاطر في المشاريع الهجينة والالتزام بأفضل الممارسات لضمان استدامة الحوكمة وإد

 النتائج ونجاح المشاريع.

 المحاور الرئيسية للتدريب:
 

 مدخل إلى إدارة المشاريع الهجينة المحـور الأول:

 مفهوم إدارة المشاريع الهجينة وأسباب ظهورها. 

 خصائص ومكونات النموذج الهجين. 

 المنهجيات التقليدية والمرنة المقارنة بين. 

 اختيار النموذج المناسب لطبيعة المشروع معايير. 
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 التخطيط الاستراتيجي ومواءمة المشاريعالمحـور الثاني: 

 ربط المشاريع بالرؤية والأهداف الاستراتيجية. 

 تحديد نطاق المشروع وأولوياته بوضوح. 

 تخطيط الموارد والجدول الزمني في البيئات الهجينة. 

 إدارة أصحاب المصلحة وتوقعاتهم. 

 إدارة المشاريع القائمة على البياناتالمحـور الثالث: 

 أنواع بيانات المشاريع ومصادرها. 

 ( مؤشرات الأداء الرئيسيةKPIsللمشاريع ). 

 استخدام البيانات في المتابعة واتخاذ القرار. 

 قياس التقدم والقيمة المتحققة من المشاريع. 

 تنفيذ المشاريع وقيادة الفرق: عرابالمحـور ال

 تطبيق المنهجيات الهجينة أثناء التنفيذ. 

 قيادة فرق العمل متعددة التخصصات. 

 إدارة التغيير والتواصل الفعّال. 

 التعامل مع التحديات التشغيلية أثناء التنفيذ. 

 الحوكمة وإدارة المخاطر وتحسين الأداء: خامسالمحـور ال

 النماذج الهجينة مبادئ حوكمة المشاريع في. 

 تحديد وتحليل المخاطر وإدارتها. 

 ضمان الجودة والالتزام بالمعايير. 

 التقييم المستمر واتخاذ الإجراءات التصحيحية. 

 

 ،ت النشرة الفنيةإنته

 

 


